

平成27年11月吉日

保護者のみなさまへ

施設課長  
(公印省略)


### 城北中学校屋内運動場及びプールの解体工事着手について（おしらせ）

日頃より、本市の教育行政に御理解、御協力を賜り感謝申し上げます。  
城北中学校では、現在、体育館及びプールの建替え事業を進めております。  
屋内運動場及びプールの備品移設後、既存の体育館及びプールの解体工事に12月中旬ごろ着手いたします。その後、擁壁工事が6月初旬ごろ、体育館・プール新設工事は11月初旬ごろ着手予定です。事業スケジュールは下記の通り行う予定となっております。工事期間中は、安全対策として仮囲いを設置し、工事現場周辺に生徒等が侵入できないようにします。また、出入口付近、工事車両通路には交通誘導員を配置し、生徒の安全を確保するよう努めます。  
皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、より良い学校施設整備のため、今後とも御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

城北中学校体育館・プール 建設事業スケジュール(案)														平成27年11月現在	
	平成27年度		平成28年度						平成29年度						
	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	4・5月	6・7月	8・9月	10・11月	12・1月	2・3月	
議会(契約)															
■建設工事															
スケジュール 体育館・プール解体		解体工事													
擁壁工事				擁壁工事											
体育館・プール建設 (建築・電気・機械)								体育館・プール建設工事							
学校行事等		卒業式	入学式	←→	夏休み			卒業式	入学式	←→	夏休み			卒業式	

※スケジュールは天候等により変更になることがございますのでご了承下さい。



連絡先：那覇市教育委員会 生涯学習部 施設課  
 担当 福原 大貴  
 TEL 917-3503 FAX 917-0303